

СОГЛАСОВАНО:

Администрация МО «Город Великий Устюг»

Ф. М. Хабаров

«Администрация» 201\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Великоустюгского

Муниципального района

М. Н. Реутов

201\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Электротеплосеть»

А. М. Таратин

» 201\_\_ г.



График отключения тепловых энергоустановок на летний период 2014 года.



Таблица № 1

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1.	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов) Капитальный ремонт основного оборудования	02 июня – 15 июня 16июня -22июня	20июня -22июня	
2.	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов) Капитальный ремонт основного оборудования	30 июня – 13 июля 14 июля - 20 июля	18 июля – 20 июля	
3.	Котельная № 3 «ЦРБ»	-	-	Согласовано с ЦРБ
4.	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	01 июля – 18 июля	-	Согласовано со школой
5.	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	25 – 29 августа	По согласованию с МУП «Водоканал»
6.	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-/-	
7.	Котельная № 7 «Коробейниково»	-/-	-/-	
9.	Котельная № 9 п. Кузино	-/-	-/-	
10.	Котельная № 13 п. Стрига	-/-	-/-	
11.	Котельная № 11, «Авиалесоохрана»	-/-	-/-	
12.	Котельная № 12 (СРЗ)	-	-	
13	Котельная № 8	16 июня – 29 июня	-	
14	Котельная № 10 ж/д вокзал	16 июня – 29 июня	-	

Гл. инженер  
ООО «Электротеплосеть»

С. В. Мордовский